

Termo de Abertura de Projeto (TAP)

Nome do Projeto:	PSICONECT
Gestora do Projeto:	Carolina Carneiro Silva
Orçamento:	R\$ 53.000,00
Prazo do Projeto:	3 meses — até 22/06/2026
Última Revisão da TAP:	04/06/2026

JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O estigma sobre transtornos mentais ainda se faz muito presente na sociedade, mesmo com o crescimento do número de profissionais de psicologia e o avanço de novas pesquisas na área. Essa realidade prejudica a busca por auxílio e diagnóstico, tanto no âmbito profissional quanto pessoal.

Com a criação da NR01, que estabelece obrigações relacionadas à saúde mental no ambiente de trabalho, surge a necessidade de ferramentas que apoiem empresas e a população em geral no acesso a informações sobre saúde mental. Diante desse cenário, o Psiconect foi idealizado para:

- Disseminar informações confiáveis sobre transtornos mentais, seus sintomas e características;
- Apresentar instituições de apoio disponíveis para quem busca ajuda.
- Oferecer uma aba comunitária de relatos, contribuindo para a desestigmatização dos transtornos;
- Fornecer suporte a empresas sobre como prevenir e lidar com questões de saúde mental entre colaboradores, em conformidade com a NR01;
- Disponibilizar conteúdo acessível em vídeo, possibilitando o acesso por deficientes visuais e pessoas com baixa escolaridade;

E se torna um projeto interessante pois será uma plataforma de consulta aberta ao público e fornecerá apoio à empresas em nível básico de forma gratuita.

As pessoas que serão impactadas pelo projeto serão:

- Clientes: podendo estes serem tanto instituições de saúde mental privadas quanto prefeituras (serviços públicos) ou empresas privadas;
- Usuário final: público em geral e empresas;
- Desenvolvedores
- Empresa contratante: a empresa que contratar ou acessar nosso projeto terá acesso a informações sobre saúde mental.

VISÃO DO PROJETO

Objetivo: Reduzir o estigma sobre transtornos mentais, facilitando o acesso a informações confiáveis e a redes de apoio.

Descrição: O Psiconect funcionará como uma plataforma web gratuita, com área informativa sobre transtornos, diretório de instituições, comunidade de relatos e suporte básico para empresas.

Público-alvo: Pessoas em geral que buscam informações sobre saúde mental, profissionais de RH, empresas, instituições de saúde e usuários com baixa escolaridade ou deficiência visual.

Problema resolvido: Falta de informação acessível e segura sobre saúde mental, agravada pelo estigma e pelas novas exigências da NR01.

Diferencial: Gratuito, com foco em acessibilidade (vídeos para analfabetos e deficientes visuais) e alinhado à legislação trabalhista brasileira.

OBJETIVOS

Específico:

Desenvolver uma plataforma web que centralize informações sobre saúde mental, conecte usuários a instituições de apoio e promova uma comunidade de relatos para desestigmatizar transtornos mentais.

- **Mensurável:** A plataforma deverá conter ao menos 10 transtornos cadastrados, 5 instituições de apoio e estar funcional com todas as abas principais até o encerramento do projeto.
- **Alcançável:** A equipe possui experiência em desenvolvimento web (HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap e MongoDB) e o escopo está alinhado às capacidades técnicas disponíveis.
- **Relevante:** O projeto atende a uma demanda social real, especialmente após a implementação da NR01, que exige das empresas atenção à saúde mental de seus colaboradores.
- **Temporal:** Concluir o desenvolvimento, testes e publicação da plataforma em até 3 meses.

TECNOLOGIAS UTILIZADAS

- **Front-end:** HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap
- **Back-end:** Java-Script, Prisma e NodeJS.
- **Banco de dados:** MongoDB
- **Ferramentas:** VS Code, GitHub, MongoDB Compass

PRODUTO E REQUISITOS		
Módulo / Funcionalidade	Descrição	Requisitos Principais
Transtornos	Página informativa sobre transtornos mentais	Consulta de transtornos com nome, descrição e sintomas; busca, conteúdo em vídeo para acessibilidade.
Instituições	Diretório de instituições de apoio	Descrição, localização e contato;
Relatos	Aba comunitária de relatos de usuários	Publicação de relatos vinculados a transtornos; moderação por status; identificação por usuário cadastrado.
Usuários	Cadastro de usuários	Registro com nome, e-mail, gênero e data de cadastro; controle de acesso para publicação de relatos.
Profissionais	Página que consta dados dos profissionais que se cadastraram no site.	Cadastro e edição dos perfis dos profissionais por meio de login. Consulta visual dos perfis dos profissionais cadastrados.

Requisitos não funcionais: - Segurança: autenticação por usuário e senha; conformidade com a LGPD no armazenamento de dados. - Desempenho: respostas rápidas nas consultas de transtornos, instituições e relatos. - Usabilidade: interface responsiva e acessível, incluindo suporte a vídeos para deficientes visuais e analfabetos. - Compatibilidade: funcionar nos principais navegadores (Chrome, Firefox, Edge) e dispositivos móveis.

MARCOS	PREMISSAS
- Levantamento de requisitos e definição do escopo — 05/02/2026 - Modelagem do banco de dados (MongoDB) aprovada — 22/04/2026 - Protótipo das interfaces aprovado — 30/04/2026 - Desenvolvimento das páginas de Transtornos e Instituições — 15/05/2026 - Desenvolvimento da aba de Relatos e cadastro de Usuários — 15/05/2026 - Integração front-end e back-end — 20/05/2026 - Testes de usabilidade e correções — 22/05/2026 - Publicação e encerramento do projeto — 22/06/2026	- A equipe terá disponibilidade para reuniões semanais de acompanhamento. - As ferramentas de desenvolvimento (VS Code, GitHub, MongoDB Compass) estarão disponíveis para todos os membros. - O orçamento aprovado será suficiente para cobrir hospedagem e demais recursos necessários. - Não haverá mudanças significativas nos requisitos após o início do desenvolvimento. - A plataforma será publicada em ambiente de nuvem compatível com MongoDB.

EQUIPE		
Membro	Cargo	Responsabilidade
Carolina	Gestora / Designer UI/UX	Coordenação geral, criação de protótipos, design das telas e identidade visual.
Carolina e Guilherme	Desenvolvedor Back-end	Desenvolvimento da lógica do sistema, banco de dados MongoDB e integração com Java-Script.
Guilherme	Desenvolvedor Front-end	Implementação das interfaces com HTML, CSS, JavaScript e Bootstrap.
Carolina e Guilherme	Analista de Testes	Planejamento e execução de testes funcionais, de integração e de usabilidade.

RESTRIÇÕES	RISCOS
- Prazo máximo de 3 meses para entrega da plataforma completa. - Orçamento fixo, sem possibilidade de acréscimo. - O sistema deve ser responsivo e compatível com os principais navegadores e dispositivos móveis. - Conformidade obrigatória com a LGPD no tratamento de dados dos usuários. - Conteúdo da plataforma restrito ao escopo definido: transtornos, instituições, relatos e área empresarial.	Atraso no desenvolvimento — Alto Reuniões semanais de acompanhamento; priorização de funcionalidades essenciais. Dificuldade de integração front-end/back-end — Alto Definir contratos de API desde o início; realizar testes de integração contínuos. Falhas de segurança — Crítico Implementar autenticação robusta, hash de senhas e realizar testes de segurança. Mudanças de escopo — Médio Utilizar processo formal de controle de mudanças; avaliar impacto no prazo. Baixo engajamento na aba de relatos — Médio Promover a plataforma em redes sociais e junto a empresas parceiras.

PRODUTOS DE BACKLOG

- **LOGIN DE USUÁRIO:** No login o usuário fornece seu email e senha para postar um relato no site;
- **LOGIN DE ESPECIALISTAS:** No login dos especialistas é pedido o nome e o email para acessar a aba de especialistas e poder editar seu perfil;
- **POSTAR RELATO:** Postar relatos envolve o cadastro do usuário na database, linkar o relato a um transtorno e o usuário preencher o campo de texto com a sua experiência de como o site o ajudou;
- **PEQUISA DE TRANSTORNOS:** É possível pesquisar transtornos pela nav-bar e selecionar entre as opções que aparecerão na página ou pesquisar no campo de pesquisa o nome;
- **PESQUISA DE ESPECIALISTAS:** É possível o usuário filtrar por transtorno e/ou cidade/estado, fornecendo as informações dos profissionais para os usuários que desejam realizar uma consulta
- **PESQUISA DE INSTITUIÇÕES DE APOIO:** É possível filtrar instituições de apoio pela cidade/estado e/ou transtorno;
- **CADASTRO DE ESPECIALISTAS:** Nesta página o especialista fornece informações sobre sua atuação, graduação, local de atendimento;
- **VISUALIZAR RELATOS:** Todos os usuários podem visualizar relatos feitos por outros usuários na página principal;
- **VISUALIZAR PERFIL DOS ESPECIALISTAS** Todos os usuários podem pesquisar e visualizar os perfis dos especialistas e acessar as informações disponibilizadas pelos mesmos;
- **ACESSAR MATERIAIS E SITES DE APOIO:** Em todas as abas dos transtornos, são fornecidos materiais de apoio como livros, sites e livros que o usuário tem acesso para saber mais sobre aquele transtorno em específico.

HISTÓRIAS DE USUÁRIOS

- “Como usuário geral, quero acessar a aba do transtorno de ansiedade para ter mais conhecimento sobre o transtorno”.
- “Como profissional, quero acessar a minha aba de cadastro para atualizar meus dados e conseguir mais clientes.”
- “Como RH de uma empresa, quero acessar a aba de instituições de apoio para recomendar esses lugares para meus colegas de trabalho.”
- “Como usuário geral, quero acessar os relatos de outros usuários para criar um senso de comunidade e ver como esse site ajudou as pessoas.”
- “Como usuário geral, quero acessar a aba de especialistas para saber se há especialistas do transtorno que possuo perto de mim.”

ORGANIZAÇÃO DA SPRINT

- *Nome da Sprint:* Organização de “Profissionais”;
- *Objetivos da Sprint:* Determinar quais serão os filtros aplicados nessa aba para consulta dos usuários gerais, como os dados dos profissionais serão armazenados e utilizados para pesquisa, como será estruturada a página de cadastro dos profissionais;
- *Primeiras funcionalidades:* estruturação da página de cadastro dos profissionais e como serão salvos os dados preenchidos pelo profissional;
- *Tempo estimado da sprint:* Uma semana;
- *Responsável por cada tarefa:* Estruturação da página de cadastro - Carolina e Guilherme, conexão do cadastro com o banco de dados: Carolina e Guilherme, determinação dos filtros de pesquisa dos profissionais: Carolina.

DAILY SCRUM

Carolina

- *O que fez?* Estruturação do bando de dados não relacional (criação do diagrama de relações, começo da alimentação do banco)
- *O que irá fazer?* Continuação da alimentação do banco, começo da integração do backend com o banco
- *Existe algum impedimento?* Sem impedimentos no momento

Guilherme

- *O que fez?* Adicionou a tela de login do usuário, dropdown na navbar para acessar a aba de login de especialistas
- *O que irá fazer?* Revisão as funções frontend e fazer possíveis correções, adicionais botões para filtragem de especialistas e começar a integração com o back-end
- *Existe algum impedimento?* Sem impedimentos por enquanto.

VALORES DO SCRUM APLICADOS NO PROJETO

- **Coragem:** A equipe terá coragem para admitir atrasos ou dificuldades técnicas nas dailies, propondo soluções abertamente.
- **Foco:** Foco nas entregas prioritárias (transtornos, instituições, relatos) antes de funcionalidades secundárias.
- **Comprometimento:** Cada membro se compromete com suas tarefas na sprint e com a qualidade do produto final.
- **Respeito:** Respeito às opiniões e dificuldades de cada membro, especialmente na definição de filtros e integrações.
- **Abertura:** Abertura para mudanças de escopo, desde que formalmente avaliadas e comunicadas.

O Scrum é importante para o Psiconect porque o projeto envolve múltiplas frentes (front-end, back-end, design, testes) e um prazo curto de 3 meses. A metodologia permite:

- Organizar o trabalho em sprints semanais
- Identificar rapidamente impedimentos (ex: integração front/back)
- Priorizar funcionalidades essenciais (ex: antes da aba de especialistas, garantir a de transtornos)
- Adaptar-se a possíveis mudanças nos requisitos da NR01 ou LGPD

BENEFÍCIOS DO SCRUM PARA O PROJETO

- Melhor organização com sprints e papéis definidos
- Entregas rápidas de funcionalidades testadas
- Divisão clara de tarefas entre Carolina e Guilherme
- Comunicação frequente via daily scrum
- Controle do progresso por meio do backlog e dos reviews


DIFICULDADES QUE A EQUIPE PODE ENFRENTAR

Membro	Cargo
Falta de comunicação	Especialmente na integração front-end/back-end
Conflitos de priorização entre funcionalidades	Especialistas vs. relatos
Baixo engajamento na aba de relatos	Impacto no valor percebido do produto


COMO O SCRUM PODE MELHORAR O DESENVOLVIMENTO DO PSICONECT

O Scrum pode melhorar significativamente o desenvolvimento do Psiconect ao estruturar o trabalho em ciclos curtos e previsíveis. Com sprints semanais, a equipe consegue validar rapidamente se as funcionalidades (como a busca por instituições ou o cadastro de especialistas) realmente atendem às necessidades dos usuários. As reuniões diárias evitam que pequenos problemas, como erros na conexão com o MongoDB, se tornem grandes obstáculos. Além disso, o Product Backlog priorizado permite que a equipe entregue primeiro os itens de maior valor, como a aba de transtornos com vídeos acessíveis, antes de funcionalidades complementares. O Scrum também incentiva a transparência, já que eventuais atrasos ou dificuldades técnicas precisam ser comunicados rapidamente. No caso do Psiconect, onde há apenas dois desenvolvedores e uma gestora, o Scrum evita retrabalho e alinha expectativas sobre prazos e entregas. Por fim, a cerimônia de retrospectiva da sprint permitiria ajustar continuamente o processo, melhorando a integração entre front-end e back-end e garantindo que o projeto entregue tudo dentro dos 3 meses e dentro do orçamento de R\$ 53 mil.

KANBAN – 08/04/26




KANBAN – 04/06/26




LINK DO KANBAN: <https://trello.com/b/oj5oHMNC/psiconect>

PERT – CPM



PROJETO DE INTERFACE FINAL



Link Figma: <https://www.figma.com/design/KxykCKrtrhM7zVN1pgZNwf/PSICONECT-3%C2%BA-SEMESTRE?node-id=61-2&t=F4v2uZixfIB356dA-1>